

Verslag Crisisoverleg via Skype, zaterdag 12 maart 2016

Tijd: 15.00 uur – 15.30 uur

Aanwezig:

Milos Despotovic

Jimmy Dekker

Quinty Kemper

Naar aanleiding van de eerder besproken problemen met betrekking tot het uitblijven van de diverse MD taken was er nadrukkelijk binnen het team de afspraak gemaakt dat, om toch alles nog op tijd gereed te hebben, Natan de CMS en de HTML/CSS zou combineren en tijdig zou aanleveren bij de teamleden. Hierbij was nadrukkelijk de afspraak dat Nathan de benodigde gegevens beschikbaar zou maken op Dropbox.

Na het verstrijken van deze deadline bleek er niets van het werk van Natan voor de teamleden beschikbaar. Natan gaf aan dat hij de informatie via zijn Host online zou hebben geplaatst. Dit bleek niet het geval. Nu bleek er weer iets mis gegaan te zijn met de betaling van zijn hosting abonnement bij "Strato", waardoor de gegevens niet meer beschikbaar zijn. Het valt door de overige teamleden niet te controleren of de benodigde informatie wel online kon worden geplaatst bij Strato, maar niet online kon worden bekeken.

Natan zou dit vrijdag 11 maart oplossen en zou het team toch nog bij de benodigde informatie kunnen en deze weer op kunnen halen. De afspraak was dan om de input van Natan te beoordelen om vervolgens het geheel dan aan Milos te presenteren.

Ondanks deze nadrukkelijke afspraak bleek vrijdagavond 11 maart om 17.30 uur dat Natan niets kon aanleveren omdat het bedrijf Strato niet bereikbaar was. Strato bleek om 17:00 gesloten te zijn, waardoor de afspraak wederom niet werd nagekomen. Het is onduidelijk en het valt nagenoeg niet te controleren door de overige teamleden of Natan de benodigde en afgesproken informatie online heeft geplaatst. Door de recente gebeurtenissen is er twijfel ontstaan of Natan überhaupt iets heeft geproduceerd. Door deze afhankelijkheid van de host is het in ieder geval duidelijk geworden dat er een verkeerde keuze is gemaakt door Natan om e.e.a. online te plaatsen. De informatie zou ook local nog beschikbaar moeten zijn op de PC van Natan waardoor de informatie ook op Dropbox zou kunnen worden geplaatst. Vreemd dat dit ook niet is gelukt. In ieder geval is door deze situatie een enorm knelpunt ontstaan en is het project dus zeer waarschijnlijk niet gereed voor de presentatie op dinsdag 15 maart a.s.

Conclusie: Als gevolg van het ontbreken van de benodigde MD input is het eindproduct waarschijnlijk niet tijdig gereed. De status van het werk van Natan is onbekend bij de overige teamleden en bij de opdrachtgever. Het was de bedoeling dat alle informatie en werkzaamheden van de teamleden op Dropbox(online omgeving) zou worden geplaatst, zodat het voor iedereen toegankelijk is. Een extra back-up op een local omgeving bleek

niet beschikbaar. Er is dus geen back-up van het eindproduct, buiten de Host van Natan om.

Tijdens de voorjaarsvakantie heeft Quinty, Milos via de mail op de hoogte gebracht over de voortgang. Ook binnen de groepsapp heeft zij de groepsleden geprobeerd aan te sturen en te stimuleren en te vragen naar de gang van zaken. Hier werd alleen door Jimmy op gereageerd. Reactie van Barbara en Natan bleef uit. Er kon worden vastgesteld dat berichten wel werden gelezen, maar er volgde geen reactie van Barbara en Natan. Dit heeft tot onnodig veel irritatie geleid bij Jimmy en Quinty. Door het niet nakomen van de afspraken door Natan en Barbara is een professionele oplevering van het project in gevaar gekomen.

De HTML&CSS en de vormgeving zijn door Quinty netjes en tijdig op Dropbox geplaatst.

1. Er is geen back-up van de laatste versie van ons werk op de Dropbox.

Het vertrouwen in de teamleden Natan en Barbara is geschaad als gevolg van het niet nakomen van gemaakte afspraken. Jimmy en Quinty stonden er dus nagenoeg alleen voor. Ondanks toezeggingen door de teamleden om aanwezig te zijn bij besprekingen met opdrachtgever, bleek bij een van de bijeenkomsten alleen Quinty aanwezig te zijn geweest. Ook hadden de teamleden Barbara en Natan toegezegd om bij dit Skypegesprek aanwezig te zijn, maar wederom geen Barbara en Natan. Jimmy en Quinty hebben er op vertrouwd dat de andere teamleden de taken afronden net zo volledig en tijdig als zij dit hebben gedaan en hierover op een volwassen manier te communiceren.

Het gesprek ging ook over vertrouwen van elkaar, dat je op elkaar moet kunnen rekenen.

Jimmy was een tijdje ziek, maar heeft wel geprobeerd op de hoogte te blijven van de voortgang en heeft toch iets opgeleverd conform afspraak.

Nathan en Barbara zijn hun afspraken niet nagekomen, dit is een feit.

3 dagen voor het opleveren van het eindproduct, niks kunnen laten zien, geen toegang tot de noodzakelijke informatie, geen goede communicatie, afwezigheid van Natan en Barbara bij de diverse besprekingen met Milos. Vandaar dit crisisoverleg, waar wederom Natan en Barbara afwezig zijn.

Tijdens het Skype overleg is de huidige status van het werk doorgenomen.

Taakverdeling was:

Barbara en Quinty design Jimmy
en Natan techniek.

Milos geeft aan dat teamleden onafhankelijk van elkaar moeten kunnen zijn. Zonder op elkaar te moeten wachten, gewoon in de tussentijd andere dingen kunnen doen. Kijk naar de taken die los van elkaar gerealiseerd kunnen worden.

De vormgeving is klaar tot het implementatie punt.

Jimmy moest wachten op Natan om dingen op te leveren.

Natan zou het in de vakantie maken zodat we er na de vakantie bij konden, dan hadden we nog een week gehad om puntjes op de 'i' te zetten.

De planning is slecht verlopen. Planning moet door iedereen worden nagekomen. Taken zijn wel goed verdeeld, maar werkt alleen als iedereen doet wat hij of zij moet doen.

Vormgeving was ruim op tijd klaar. De eerste paar weken was er niks mis met de planning. Het niet nakomen van de afspraken door Natan en Barbara heeft problemen veroorzaakt, onvoldoende communicatie door de groepsleden Natan en Barbara en geen toegang tot werk. Het is dan lastig om werk over te nemen.

- Dit in de toekomst vermijden:
- Door uitblijven van input komen anderen onnodig onder grote druk te staan, dat is een feit.
- De laatste paar dagen is hierover door Quinty en Jimmy met docenten gesproken.
- Officieel verontschuldigen voor het niet nakomen van de afspraken.
- Maandag 14 maart hopen wij dat er een gesprek met leraren plaats zal vinden, om zoveel als mogelijk voor de presentatie te kunnen regelen.